Daily meeting 27-02-2026

Lugar y Fecha: Google Meet - 27/02/2026 a las 11:30-11:50

Particpantes y roles: Todos los miembros del equipo

¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?	
Juan	RS3 - 1
Angel	Sigue avanzando con sus diagramas pendientes
Sebas	Convocatoria, Acta, revisión de documentos y diagramas - 1
Jose	No ha podido avanzar en sus tareas. (Diagramas listos pero falta pasarlos al draw.io)
Robert	DCU 36, DSEC 2, DSEC 36, DCL 36, DCL 2 - 5

¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?	
Juan	Completar el RS2.
Angel	Terminar sus tareas asignadas.
Sebas	Verificar consistencia de requisitos, documentos y diagramas.
Jose	Pasar los diagramas al global y verificar consistencia.
Robert	Verificar consistencia de requisitos, documentos y diagramas.

¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?	
Juan	Ninguno
Angel	Ninguno
Sebas	Ninguno
Jose	Ninguno
Robert	Ninguno.

Tablero de tareas con el estado actual:





Comentarios: Cabe destacar que el diagrama de clases completo ya estaba prácticamente terminado, entonces miembros como Robert no tenían mucho que añadir. Hemos añadidos tareas para pasar los DCLs al global y otra para comprobar que las clases de los RS concuerden con el DCL global